先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程施工采购文件

浙江亚通新材料股份有限公司就亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程施工进行公开询比采购，欢迎国内有意向的单位参加本项目采购活动。

编号：YTFZB-2025-1026
采购内容及要求
项目地点：
项目位于湖州市长兴县泗安镇亚通电子新材料（湖州）有限公司内。

采购内容及要求：
2.1项目名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程。
2.2采购项目简介：车间一、车间二楼地面的环氧地坪漆（施工面积约 3110㎡）及混凝土地坪固化（施工面积约15400㎡）施工（基层已完成）。

2.3采购范围：车间一1层环氧地坪漆通道（其中人行通道为环氧砂浆地坪，小车通道为聚氨酯超耐磨地坪）、东侧金刚砂地面固化，二楼、三楼房间为混凝土地坪固化，参观通道、楼梯为环氧地坪漆；车间二1、3、4楼环氧地坪漆通道（其中人行通道为环氧砂浆地坪，小车通道为聚氨酯超耐磨地坪），楼梯为环氧地坪漆，其余图示部位为混凝土地坪固化。详见施工图纸及工程量清单。
2.4计划工期：

分阶段实施：（1）除车间二3层、4层通道的环氧地坪漆面层及车间二1层的环氧地坪漆和混凝土地坪固化外，其余部位的的环氧地坪漆、混凝土地坪固化的施工工期为18天；

（2）车间二3层、4层通道的环氧地坪漆面层在设备安装完成后再予施工，施工工期为5天。

（3）车间二1层的环氧地坪漆和混凝土地坪固化在设备安装完成后再予施工，施工工期为12天。
2.5 质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。     
3、供应商应依法设立且满足如下要求:
3.1 资质要求： 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质 
3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人具有有效的安全生产考核合格证书；

3.3 业绩要求：投标人自2022年01月 01日以来（以合同签订时间为准）完成过单个项目合同金额30万元以上或单个项目施工面积10000平方米及以上的   地坪漆 工程施工业绩。【证明材料：须提供合同复印件，材料上未体现合同签订时间、合同金额、建筑面积、项目特征等关键信息的，还须提供项目业主单位出具的其他证明材料（须盖有项目业主单位公章），原件备查】。
3.4 拟派项目负责人资格
拟派项目负责人：具有注册在投标人单位的建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书；在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；
项目负责人业绩：自2022年01月 01日以来（以合同签订时间为准）以项目负责人身份完成过单个项目合同金额 30万元及以上或单个项目施工面积 10000平方米及以上的 地坪漆  工程施工业绩。【证明材料：须提供合同的复制件，材料上未体现合同签订时间、合同金额、建筑面积、项目负责人、项目特征等关键信息的，还须提供项目业主单位出具的其他证明材料（须盖有项目业主单位公章），原件备查）】；
（2）专职安全生产管理人员具有有效的安全生产考核合格证书，人数符合中华人民共和国住房和城乡建设部建质﹝2008﹞91 号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定。
3.5 其他要求：    最高限价  45 万元     
4、付款条件：

4.1关于付款周期的约定：按月支付方式。月工程进度款支付比例为月完成工程量工程款的85%；竣工验收合格、资料移交完成、结算经审计审核确认后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，期满支付。
到达合同要求付款节点，由供应商提交付款申请（相对应的9%增值税发票），十五个工作日内由采购人支付至供应商指定帐户。

供应商应具备的条件
中华人民共和国境内注册的企业法人；
未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；
经营范围包含本次采购服务要求。
供应商所需提交的材料
企业法人、营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章；
商务技术响应文件；
报价响应文件；
报价组成清单；
相关资质文件；
相关业绩证明。
评审办法：综合评分法（商务技术分30分，报价分70分，总分100分）。
评审办法
本项目采用综合评分法，评审小组分别进行商务技术、报价评审，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人。

评审程序
响应文件的商务技术评审；
响应文件的报价评审；
推荐成交候选人。
评审细则
响应文件的商务技术评审
3.1.1商务技术否决评审
商务技术评审否决情形
	序号
	否决情形

	1
	供应商资格要求不符合的

	2
	响应文件未按采购文件要求签章的

	3
	委托代理人未提供有效的授权委托书

	4
	供应商递交两份或多份内容不同的响应文件

	5
	供应商存在下列情形之一：
（1）为供应商不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的，或被暂停，或取消采购资格的；

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

	6
	供应商存在下列情形之一：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（2）供应商及其拟派项目负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）黑名单；

（3）供应商及其拟派项目负责人被列入浙江省建筑市场监管公共服务系统（https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/）失信黑名单。

	7
	存在法律法规和采购文件明确的其他否决情形

	8
	响应文件中主要方案及内容不能满足需要的

	9
	响应文件不能满足采购文件载明的质量、验收标准、设计图纸、技术规范书等要求

	10
	其他未实质性响应采购文件要求的

	11
	存在法律法规明确的其他否决情形

	备注
	评审小组对响应文件进行商务技术评审。如发现响应文件商务技术响应存在上表情形之一的，商务技术评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。


3.1.2商务技术评审

商务技术评审因素
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	供应商业绩
	自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，完成过单个项目合同金额30万元以上或单个项目施工面积 10000平方米以上的地坪漆工程施工业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、工作内容等关键信息，原件备查。每1个业绩的1分，最高得3分。不提供不得分。（复印件需加盖公章）
	0-3分

	2
	项目负责人业绩
	自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，负责过单个项目合同金额 30万元以上或单个项目施工面积 10000平方米以上的地坪漆工程施工业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、工作内容等关键信息，原件备查。每1个业绩的1分，最高得3分。不提供不得分。（复印件需加盖公章）
	0-3分

	3
	施工组织设计
	施工方法及技术措施考虑全面、可行，针对于装修工程，作出针对性的方案措施；施工总平面布置图和临时通道等布置合理、科学，不得影响采购人的正常生产；各分项工程、关键部位、关键工序的施工方案及保证措施具有针对性、科学合理；对已有设施、管线等采取的保护措施；各阶段风险控制及应急措施。由评委根据各供应商整体技术方案的完整性、合理性、规范性、准确反映本项目改造需求内容等，酌情进行打分。优得7-8分，良得5-6分，一般得3-4分。不提供不得分。
	0-8分

	4
	施工方案
	进度安排合理，进度计划表及进度保证措施安排合理。

横向比较，优秀得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。不提供不得分。
	0-4分

	5
	安全文明施工
	安全、文明施工管理目标明确，管理体系和职责健全，管理制度较为完善，安全文明措施费投入计划（安全措施、材料运送堆放、垃圾清运、噪音管理、围护等），危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，实现安全文明施工。优秀的得3-4分，良好的得2-3分，一般的得1-2分。不提供不得分。
	0-4分

	6
	重点难点分析及合理化建议
	对本项目的施工工作的重点、难点是否分析到位，并有针对性给出解决方案及合理化建议。横向比较，优秀得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。不提供不得分。
	0-4分

	7
	后期服务
	施工交底、施工期间质量跟踪与信息反馈、工程验收、交付使用期间等全过程后期服务内容进行规划阐述。
横向比较，优秀得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。不提供不得分。
	0-4分

	备注
	1.报价评分由评审小组统一打分，得分保留两位小数。

2.由评审小组负责对商务技术评审打分项采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。

3.此项评分为：所有评审专家的有效评分的算术平均值（当评委人数≥7人，去掉一个最高分和一个最低分，得分保留小数2位），计算结果四舍五入保留两位小数。
	


响应文件的报价评审
3.2.1 报价否决评审
报价评审否决情形
	序号
	否决情形

	1
	响应文件未按采购文件要求签章的；

	2
	供应商递交两份或多份内容不同的响应文件；

	3
	在一份响应文件中对同一采购项目报价有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；

	4
	响应文件中采购函或采购承诺书未按要求填写；

	5
	响应报价高于最高限价的；

	6
	供应商未按采购文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正错误，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

	7
	评审小组认定属供应商自身原因有重大漏项的；

	8
	存在法律法规和采购文件明确的其他否决情形；

	备注
	评审小组对响应文件进行报价评审。如发现响应文件报价函存在上表情形之一的，报价函评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。


3.2.2 由评审小组对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价响应的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

3.2.3报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。

.错误的修正
3.3.1 评审小组将对有效响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（文字金额明显错误的除外）；
计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计供应商报价的。由于评审差错，导致否决采购错误，重新评审纠正等其他情况，不属于计算差错。
当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价；
采购报价为各分项报价金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正采购报价；
如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.3.2其余修正错误按照就低不就高的原则进行，算术修正需经供应商签字（或签章）确认，调整后的采购报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其采购将被拒绝并且其采购保证金也将被没收，并不影响其余评审工作。

3.4 报价评审

3.4.1评审基准价

计算方式由评审小组依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。
评审基准价计算方法：
二次平均价法

评分范围：通过符合性审查的所有响应文件进入评分范围。
报价平均值：进入评分范围的报价（若须修正，则为修正后报价，下同）的算术平均值（采购价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；采购价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
评审基准价：报价平均值与进入评分范围的采购价中次低采购价（4个及以下时与最低采购价）的算术平均值为评审基准价。
根据响应文件报价（若须修正，则为修正后报价）与评审基准价对比【偏差百分点=（采购价-评审基准价）/评审基准价*100%】，计算供应商的采购报价的得分值。即：

报价等于评审基准价时，得 70 分；
报价每低于评审基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；
报价每高于评审基准价 1 个百分点，扣 1 分。
以上报价分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

响应文件的报价评分不足 30 分的，计为 30 分。

3.5推荐成交候选人
3.5.1响应文件的综合评分：商务技术评分、报价评分的总和。
3.5.2评审小组根据综合评分对进入评分范围的响应文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，评审价低者优先；评分、评审价均相同时，技术得分高者优先；评分、评审价、技术得分均相同时，由评审小组通过记名投票表决方式排序。

3.5.3评审小组根据评审办法相关规定，推荐成交候选人或确定供应商。

3.5.4完成评审报告
3.5.4.1 评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
3.5.4.2 评审报告应包括：评审内容、过程和结果，否决采购情况（若有）说明及依据，推荐候选人说明等。

其他说明
当否决采购后，剩余供应商少于 3 个时，评审小组应对采购是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以终止本次评审。
问题澄清
4.2.1对于含义不明确、采购报价可能低于成本价、同类问题表达不一致、有明显错误的内容和否决采购的情形，评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，可以问题澄清。
4.2.2问题澄清及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

4.2.3评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2.4 供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的采购，供应商在规定的问题澄清截止时间以后不得提交任何资料作为评审依据。      

工程量清单编制
详见附件
七、采购人的特殊要求 
1、采购人要求的主要设备、材料推荐品牌表
	序号
	材料（设备）名称
	建议推荐品牌、厂家或产地
	备注

	1
	环氧材料
	秀珀、嘉宝莉、维度或相当于
	

	2
	固化剂材料
	西卡、巴斯夫、力特克或相当于
	


现场踏勘

供应商须在投标截止日4天前进行现场踏勘，并提供踏勘证明（详见附表9）。
八、质保期及售后服务要求
须提供从验收合格之日起不少于2年的免费质保期。

需提供专门的售后服务电话，在接到采购人通知后，1小时内做出响应，6小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，必须采取一切措施，以保证采购人的正常使用。

九、响应文件的递交：截止时间为2025年9月30日10时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司。
十、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。
十一、联系方式
采购单位：亚通电子新材料（湖州）有限公司
联系人：余先生    
     联系电话：13136181479

组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室
联系人：严先生           联系电话：17858960665
邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部  
联系人：何聪             电话： 0571-88965322
浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2025年9月23日
响应文件封面

响应文件

项目名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新

中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程
采购编号:        YTFZB-2025-1026           
响应文件内容：       响应文件                

供应商：        （盖单位公章）               

法定代表人或委托代理人：    （签名或盖章）   

日期：             年      月       日
附件1

供应商基本情况表

供应商基本情况表

	 供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	

	组织结构
	

	社会统一

信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：应附营业执照复印件加盖单位公章。
附件2

授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：                                          
委托代理人：            （签字） 电话                 
身份证号码：                                          
          年    月    日
	法定代表人身份证复印件

（或另附）


	委托代理人身份证复印件

（或另附）


附件3：管理团队的人员配备情况

项目管理人员配备情况表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	级别
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本工程一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：项目管理班子主要人员均应附有有关证书等资料的复制件；提供团队人员的职称证书、复印件；团队人员须为供应商企业在职职工（不包括离退休返聘人员），提供缴费期限包含2025年01月至2025年08月的供应商所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和供应商单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效。）

附件4：拟投入主要负责人员工作简历表

拟投入主要负责人员工作简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事工作年限
	

	负责人员资格证书编号
	

	工程项目情况

	建设单位
	参加过的类似项目
	时间
	发包人单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附管理人员建造师执业资格证、职称证复制件，原件备查。

附件5

报 价 函

亚通电子新材料（湖州）有限公司：

我方已全面阅读和研究了 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程 施工采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程的施工全部内容进行报价。
我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：          %，交货期：          日历天，质量保证期：         个月。
我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。
我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。
如我方确定为成交供应商：
（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。
我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
我方联系人及联系电话为：                              。
报价单位（盖章）：                                 
法定代表人或其委托代理人（签字）：                       

          年    月    日

附件6

第四章 合同条款及格式
（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

工程名称： 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心

车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程
合同编号：                                   
发 包 人：  亚通电子新材料（湖州）有限公司       
承 包 人：                                   
签订日期：　     2025年   月    日　　 　    
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

合同协议书
发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程施工的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况
工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程。
工程地点：湖州市长兴县泗安镇亚通电子新材料（湖州）有限公司内。
工程审批、核准或备案文号：          /          。
资金来源： 企业自筹                         。
5.工程规模及承包范围：车间一、车间二楼地面的环氧地坪漆（施工面积约3110㎡）、混凝土地坪固化（施工面积约15400㎡）的施工（基层已完成）。承包范围包括车间一底层环氧地坪漆通道（其中人行通道为环氧砂浆地坪，小车通道为聚氨酯超耐磨地坪）、东侧金刚砂地面固化，二楼、三楼房间为混凝土地坪固化，参观通道、楼梯为环氧地坪漆；车间二1、3、4楼环氧地坪漆通道（其中人行通道为环氧砂浆地坪，小车通道为聚氨酯超耐磨地坪），楼梯为环氧地坪漆，其余图示部位为混凝土地坪固化。详见施工图纸及工程量清单。
合同工期
合同工期：

分阶段实施：（1）除车间二3层、4层通道的环氧地坪漆面层及车间二1层的环氧地坪漆和混凝土地坪固化外，其余部位的的环氧地坪漆、混凝土地坪固化施工工期为18天；

（2）车间二3层、4层通道的环氧地坪漆面层在设备安装完成后再予施工，施工工期为5天。

（3）车间二1层的环氧地坪漆和混凝土地坪固化在设备安装完成后再予施工，施工工期为12天。
质量标准
工程质量标准： 符合现行国家有关技术标准、规范、规程，达到合格标准及技术规范书要求 。

签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：
人民币（大写）          元整  (¥          )；开具增值税专用发票(税率9%）

其中：

（1）安全文明施工基本费（包括施工扬尘污染防治增加费内容）：

人民币（大写）                (¥          )；

合同价格形式：  固定综合单价，即综合单价不作调整  。
项目负责人
项目负责人：                              。

工程质量保修
质量保修内容及保修期按《建设工程质量管理条例》及国家相关法规执行，具体按与发包人签订的《工程质量保修书》（附件2）执行。

保修期内，承包人应按《工程质量保修书》设专人负责本项目的质量保修工作。

关于设备质量保修

质量保修期为竣工验收合格日后24个月。

在质量保修期内，因承包人施工和设备质量等原因造成的问题，由承包人负责修理或更换，直至达到技术附件规定的要求，费用由承包人承担。对因此而引起的发包人所受的损失，由承包人承担相应的赔偿。
合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

成交通知书；
采购文件及附件；
本合同专用条款条件及《发包人要求》等附件；
本合同通用条款；
响应文件及其附件；
标准、规范及有关技术文件；
工程质量保修书。
双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

承诺
发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的材料采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
订立时间
本合同于        年     月     日订立。

订立地点
本合同在                        订立。

合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (盖章)                         承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

地  址：                               地  址：                            
邮政编码：                         邮政编码：                                
法定代表人：                       法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                         
经办人：　             　　　          经办人：                             
电  话：                             电  话：                             
传  真：                         传  真：                             
电子信箱：                             电子信箱：                              
开户银行：                           开户银行：                            

账  号：                             账  号：                             

纳税人识别号：                         纳税人识别号：                         
第二部分  通用合同条件
同中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设项目施工总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的对应部分。

第三部分 专用合同条件

一般约定
词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：            /               。

1.1.2工程和设备

1.1.2.1 单位/区段工程的范围：       /              。
1.1.2.2 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.2.3 永久占地包括：           /                。

1.1.2.4 临时占地包括：          /                 。

语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。

法律
适用于合同的其他规范性文件：  / 。

标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等 。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /     。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：     /        。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  符合国家标准  。

合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：

本合同协议书；
成交通知书；
采购文件及附件；
本合同专用条款条件及《发包人要求》等附件；
本合同通用条款；
响应文件及其附件；
设计文件、资料和图纸；
标准、规范及有关技术文件；
工程质量保修书；
双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  开工前七天提供四套纸质施工图  。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 竣工图及竣工资料，并按发包人要求整理（含电子版及纸质版）。如因资料不符合发包人及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工文字资料 2 套、竣工图 3 套（其中电子版1份）、隐蔽工程影像资料 2 套 。

1.6.3文件的照管

关于现场文件准备的约定：   同通用条款要求     。

联络
1.7.1 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   同通用条款要求   。

发包人的送达地址：      /            。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面文件及电子邮件      。

承包人的送达地址：             /                   。

知识产权
1.8.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  发包人  。
1.8.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  发包人  。

1.8.3 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  由承包人承担，并由响应单位自行考虑在响应报价中，不另行支付 。

保密
双方订立的商业保密协议（名称）：    /      ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：    /      ，作为本合同附件。

责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为      /          。

建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： / 。

发包人
提供施工现场和工作条件
2.1.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场。

提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内（施工期间产生的水电费用由承包人自行承担）；保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：    /      。

支付合同价款
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：       /     。
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      /         。
其他义务
发包人应履行的其他义务：               /            。

发包人的管理
发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责： 代表发包人全权负责工地现场有关管理、签证事宜 。

发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

工程师
3.3.1 工程师名称：                        ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                      。

商定或确定
3.4.1 关于商定时间限制的具体约定： 同通用条款   。
3.4.2 关于商定或确定效力的具体约定：  同通用条款  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： /   。

会议
3.5.1 关于召开会议的具体约定：  按发包人要求   。
3.5.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 按发包人要求 。

承包人
承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：     /   。

履约担保
承包人是否提供履约担保：  是    。

履约担保的方式、金额及期限：   ①在合同签订后10日内，承包人应提交成交金额的2%提交履约保证金（其中工程质量履约担保占履约担保总额的30%，工期履约担保占履约担保总额的20%，安全、文明施工履约担保占履约担保总额的30%，施工管理人员履约担保占履约担保总额的10%，廉洁履约担保占履约担保总额的10%）；②方式如下：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单；③履约担保从签订本合同至竣工验收合格之日有效，竣工验收合格后10日内无息退还履约担保。若低于最高限价的75%成交的，在提交履约保函的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额。收到竣工验收合格证明之日起10日内，发包人按合同履行情况，结算履约保函（无息退还，并扣除违约款，抵扣不足部分在工程款中扣除）     。

项目负责人
4.3.1 项目负责人姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：   /   。

4.3.2 项目负责人每月在现场的时间要求： 不少于24天 。

项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 如没有达到上述在施工现场的时间要求，则由承包人承担违约责任，发包人将对承包人处以每天500元的违约金 。

4.3.3 承包人对项目负责人的授权范围： 全面负责本项目的材料采购、施工管理工作，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作 。

4.3.4 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 同4.4.2 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 同4.4.2 。

承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： /   。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： /      。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 承包人在响应时拟派的项目班子人员，非以下原因不得更换：①身体原因不能胜任工作的；②调离原单位的；③发包人对相关人员工作不满意要求变更的；④不再具备从业资格的；⑤因受行政处罚等原因不能继续履行职责的。如确因上述原因不能到位需更换的，必须经发包人审核批准后方可更换。对于擅自更换项目班子人员的，委托人将对承包人处以每人每次10000元违约金，且承包人必须仍按原响应的项目班子人员到位。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，发包人不再支付所有本应支付给承包人的工程款和其他各项费用，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失  。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 同4.4.2 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  /  。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  同4.3.2   。

分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：  /   。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：  /   。

其他关于分包的约定：  /  。

4.5.3分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

联合体
4.6.1 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： /  。
承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 同通用条款 。

不可预见的困难
不可预见的困难包括： 同通用条款   。

设计
承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限： 同通用条款  。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： /，会议的相关费用由 /  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：   /     。

培训
培训的时长为 按响应承诺  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 按响应承诺  。

竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 竣工文字资料 2 套、竣工图 3 套（其中电子版1份）、隐蔽工程影像资料 2 套。
5.4.2 关于竣工文件的其他约定：  /  。

操作和维修手册
5.5.1 对最终操作和维修手册的约定： 项目竣工验收合格后半个月内提交 。

材料、工程设备
实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 同通用条款 。

材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
    /    。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： / 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  /  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 /  承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：  /  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  /   。

样品
6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 按发包人要求  。

质量检查
6.4.1 工程质量要求
特殊质量标准和要求： 竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任及返工造成的其他连带损失 。

关于工程奖项的约定：   /   
在工程的检查验收过程中，如发现施工单位有施工质量问题，每发现一次按每次 1000 元处罚，并限期无条件进行整改。 

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  /  。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。
发包人不能按时进行检查时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。
由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：  /     。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：   /   。

试验和检验费用的计价原则： 由承包人承担  。
施工
交通运输
关于出入现场的权利的约定：     按发包人要求    。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：    遵守相关规定及发包方要求        。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：由承包人负责自行解决并承担费用 。

关于场内交通与场外交通边界的约定：以厂区围墙为界。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承包人承担。

施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：  / 。

现场合作
关于现场合作费用的特别约定： /  。

测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： /  。施工控制网资料的告知期限： / 。

现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：由承包人负责 。

安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：（1）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关地区安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的劳务及职员、发包人和其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人员伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责，并承担因此而对发包人造成的一切损失。 

（2）承包人应严格要求按照建设部、浙江省及湖州市统一标准并结合该工程及发包人具体要求组织施工，必须遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。 
（3）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。 
（4）承包人应注意保护施工现场安全，施工荷载必须满足要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。
（5）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，并承担因此而对发包人造成的一切损失。 
（6） 承包人必须建立与工程相适应的安全保障体系，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络（各个环节都要落实安全管理人员）和行之有效的安全管理制度，保障本工程的安全施工。发生的费用由承包人在合同总价中包干。  

（7）承包人在垂直运输、高空作业、等施工的，施工开始前 7 天向发包人提出安全防护措施，经认可后实施（不排除承包人的主体责任）。防护措施费列入相关费用，已纳入合同价中，今后不再另行计取。
（8）如遇上级领导到达施工现场或其他特殊情况需紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

（9）违反安全生产的罚款细则，详见附件1《安全生产协议书》。
（10）其余条款按通用条款执行  。
7.6.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 满足杭钢14001环境管理体系的要求和湖州市有关文明施工的规定。
临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：  /  。

现场安保
承包人现场安保义务的特别约定： 满足相关法律法规及杭钢集团规定 。

工期和进度
开始工作
8.1.1 开始准备工作： / 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： / 。

竣工日期
竣工日期的约定： 在合同工期内如期竣工。

项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  /   。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：  /   。

项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： /  。
8.4.2 进度计划的具体要求：  按发包人要求   。

关键路径及关键路径变化的确定原则： /   。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：  /  。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  /  。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： /  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  /   。

进度报告
进度报告的具体要求：    /    。

工期延误
8.6.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.1 %或人民币金额为：    /      、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 2 %或人民币金额为：   /    。

8.7.1 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：    /     。

8.7.2 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：   /   。

工期提前
8.8.1 承包人提前竣工的奖励：        无               。
竣工试验
9.1 竣工试验的义务

9.1.2 竣工试验的阶段、内容和顺序：    /    。

竣工试验的操作要求：   /        。

验收和工程接收
竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  同通用条款  。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：               /   。

工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： / 。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收后一个月内提供，竣工文字资料 2 套、竣工图 3 套（其中电子版1份）、隐蔽工程影像资料 2 套  。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 罚没未支付的所有工程款 。

接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。

竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定： 竣工验收合格后7天内清退完场内的剩余材料、人员 。
10.5.2人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：  /   。

缺陷责任与保修
11.1 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：   双方约定的缺陷责任期为24个月     。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按质量保修书中的约定执行 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 / 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 / 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 / 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：合同范围内的全部内容。工程保修期限和责任：详见附件《工程质量保修书》。

竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： / 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： / 。

变更与调整
13.1承包人的合理化建议
13.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 / 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.1 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： / 。
13.2.2 变更程序

13.2.3 变更估价

变更估价原则

关于变更估价原则的约定：施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。所有变更需发包人和设计单位认可后方可组织施工，承包人可以根据本工程特点和现场实际情况提出合理化的变更申请，报发包人确认。承包人在工程变更确定后 14 天内，承包人应提出变更工程价款的报告，经发包人、造价审计单位审核后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人委托的造价机构进行审核，并经发包人确认后变更合同价款。
关于变更估价原则的约定： / 。

合同价格与支付
合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定： 限额结算价格合同      。
14.1.2 关于合同价格调整的约定： 固定综合单价。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：最终结算以发包人审定的实际工程量为准。

预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：      /              。

预付款支付期限：   /   。

预付款扣回的方式：     /   。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：           /                   。

预付款担保形式：              /                    。

工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式： 按月支付方式    。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：月工程进度款支付比例为月完成工程量工程款的85%；竣工验收合格、资料移交完成、结算经审计审核确认后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，期满支付，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料（一式五份）；竣工资料移交完成、结算经审计审核确认后支付至审计价的97%，剩余3%作为质量保证金，期满支付。。

进度付款申请单应包括的内容：          /            。

14.3.2 进度付款审核和支付

发包人在收到承包人提交的工程量报告后完成对承包人提交的工程量报表进行审核，以确定当月实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

工程进度款支付比例为月完成工程量工程款（经发包人复核或修正）的85%。
竣工资料移交完成、结算经审计审核确认后支付至审计价的97%（开具剩余全额发票）；

剩余3%作为质保金，质保期满后支付。

到达合同要求付款节点，由承包人提交付款申请，并向发包人提供对应的增值税专用发票后，十五个工作日内由发包人支付至承包人指定帐户。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的  /  天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。

付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：         /            。
14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：               /                 。

竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：   同通用条款   。

竣工结算申请的资料清单和份数：  同通用条款  。

竣工结算申请单的内容应包括： 完整的竣工结算资料及通用条款约定的内容   。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审核完成后统筹审批安排。

发包人完成竣工付款的期限：结算审核完成后统筹审批安排；承包人承担浙价服﹝2009﹞84号规定核增减追加费用。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （2）   种方式：

工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；
3%的工程款；
其他方式：    /      。
14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （2）  种方式：

在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：      /      ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
其他预留方式：                /                 。
关于质量保证金的补充约定： 验收合格满2年后支付3%。

14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：同通用条款。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 视尾款数额统筹逐月审批支付。

违约
发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形     /   。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 同通用条款 。

承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 同通用条款 。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： /  。
15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：若承包人原因导致工期延误的，除按工期延误考核外，还应承担由此而引起的发包人的其他损失；因承包人违约引发发包人产生纠纷或引发诉讼的，发包人为解决纠纷或应诉支付的一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等，均由承包人承担。因承包人违约导致发包人遭受损失的，承包人应当予以赔偿。

合同解除
由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：   /   。

由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：    /    。

不可抗力
不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 / 天内完成款项的支付。

保险
设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  按通用条款   。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：    按通用条款    。

工伤和意外伤害保险
18.2.1 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：    按通用条款    。

货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：     按通用条款        。

其他保险
关于其他保险的约定：   按通用条款       。

对各项保险的一般要求
18.5.1 保险凭证
保险单的条件：      按通用条款           。

18.5.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。

争议解决
争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      。

争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：     /      。

争议评审小组成员的确定：     /          。

选定争议避免/评审组的期限：   /         。

评审机构：      /                 。

其他事项的约定：      /              。

争议评审员报酬的承担人：     /          。

19.2.1 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：    /       。

争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：   /       。

仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

向  /  仲裁委员会申请仲裁；
向 项目所在地 人民法院起诉。
第二十条  其它

20.1 承包人的食宿由其自行解决，费用自理。

    20.2 承包人在施工过程中产生的水电费用由其自行承担（单独装表），费用在结算款中扣除。
     20.3 承包人应做好相关的成品保护工作，因承包人原因造成的成品破坏，由承包人负责修复。

    20.4 承包人施工过程中产生的垃圾由承包人自行清理、外运。
专用合同条件附件

附件1：安全生产协议

附件2：工程质量保修书

附件3：廉洁协议

附件1：安全生产协议

为在先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 亚通电子新材料（湖州）有限公司 （以下简称：“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议。

甲方职责
严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。
定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。
（二）施工场地及周边临设除现场已配备的安全设施，乙方还应配备额外的安全设施（包括：灭火器、临时用电保护装置、动火作业防护设备等），在施工过程中应妥善使用和保护安全设施，不得擅自拆除、挪用或损坏。乙方在施工过程中发现施工条件存在安全隐患（如墙面抹灰空鼓、渗水）或影响施工的问题，应及时书面通知甲方。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按工程规模配备相应数量的专职安全员。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）乙方必须具有建设行业主管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、建筑登高架设作业、焊接等特珠工程的人员，经过专业培训，获得相关行业主管部门颁发的《特种作业人员操作上岗证》后，方准持证上岗。施工现场特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（六）安全检查考评：在甲方（每月四次）、甲方上级单位巡查、检查中，排查出的安全隐患、违规作业行为，乙方及时按照要求限期整改到位，实现闭环管理，甲方以发函通告与经济考核相结合的管理办法进行考核。乙方如违反《浙江省冶金研究院有限公司委外单位安全管理制度》管理程序规定，甲方有权视情节轻重，对乙方进行相应处罚。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备、临电、消防设施、高处作业的设施等均应定期隐患排查，并有专职安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用，不合规的操作在第一时间期间制止并作出相关处罚。
（九）乙方安全文明施工费用必须专款专用、不得挪用，所有投入费用都需转化为实际的安全保障与文明施工成果，保障施工安全。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任失。
违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任，日常施工中的违规处罚详见下表：
	序号
	违 规 事 项
	处罚金额
	备注

	1
	进入施工现场人员未戴安全帽
	50元/每人次
	

	
	安全帽带未扣
	50元/每人次
	

	2
	特种工种作业人员无证上岗
	100元/人次
	

	3
	工地作业区有大便现象
	500元/每处
	整楼清理

	4
	随意从建筑物洞口向外倾倒施工垃圾或高空抛物
	500元/每次
	

	5
	高空作业未佩戴安全带
	200元/每人次
	

	6
	施工现场抽烟
	50元/每次
	

	7
	违章接电及使用不合格插座
	100元/每次
	

	8
	工人宿舍内使用大功率电器
	100元/每处
	

	9
	动用明火无安全防护及消防措施
	200元/每次
	

	10
	酒后作业、穿拖鞋、赤膊进入现场施工
	200元/每次
	

	12
	材料区堆放不整齐、无标识牌
	200元/每次
	

	13
	作业区未及时清除建筑垃圾、材料
	200元/每次
	

	14
	在工程项目范围内打架
	2000元/每次
	

	15
	安全问题屡次未整改
	5000元/每次
	


本协议由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲    方：（盖章）                   乙     方：        （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
其授权的代理人：  （签名）           其授权的代理人：   （签名）
地    址：                           地      址： 
电    话：                           电      话： 
日    期：                           日      期：
附件2：工程质量保修书

发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司 

承包人（全称）：                               
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；
装修工程为 / 年；
电气管线、给排水管道、压力管道、设备安装工程为  年；
供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；
其他项目保修期限约定如下：环氧地坪漆及混凝土地坪固化项目为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后6小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人组织验收。
保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                              承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

签约日期：2025年  月   日

附件3：廉洁协议

合同名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程

发包方（甲方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司    

承包方（乙方）：                              

为保证项目顺利进行，确保工程质量，防止各种不正当行为的发生，促进合同各方廉政建设，经甲乙丙双方商定，随合同一并签订本廉洁协议，作为双方共同遵守的行为准则。

双方都必须自觉遵守党和国家制订的政策、法律、法规及廉政建设方面的有关规定。
双方都必须遵守“重合同、守信用”的原则，不得以欺诈、强迫等行为或手段损害对方利益。
甲方不得在工程合同条款规定以外，强行“压级压价”，欺压刁难乙方。
乙方不得“高估冒算”、“以次充好”，“偷工减料”，损害甲方利益。
甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉政教育和监督，甲方工程项目管理人员必须自觉遵守以下规定：
廉洁奉公、尽职尽责，督促和协助乙方保质按时完成工程任务。
不得以任何形式向乙方索要或接受贿赂；不得利用工作之便，变相接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得向乙方工作人员“借款”、“借物”；不得在乙方报销各种费用。
不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐特别是色情活动，严禁与乙方人员一起赌博或接受乙方给予的赌资。
不得要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供资助，不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的建筑材料设备供应和工程分包等经济活动。
不得在家中接待乙方人员洽谈业务。
不得以职权刁难或变相刁难乙方有关管理人员开展工作。
乙方有责任对本单位施工、管理人员进行经常性的廉政教育和监督，乙方施工、管理人员必须遵守以下规定：
不得以任何名义向甲方工程管理人员行贿、赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得借款借物给甲方工程管理人员或甲方工程管理人员介绍的其他人员，违规者，所借款物由甲方收缴；不得为甲方工程管理人员安排可能对公正执行公务有影响的宴请；不得安排甲方工程管理人员外出旅游、赌博和营业性娱乐特别是色情活动；
不得给甲方工程管理人员装修住房；不得利用甲方工程管理人员婚丧嫁娶等赠送礼金礼物；不得安排甲方工程管理人员子女、亲友在其工程队工作或分包项目；不得接受甲方工程管理人员介绍或指定的施工单位作为甲方工程分包单位。
不得购买甲方工程管理人员或介绍的其他人出售的各种建筑材料。
不得去甲方人员家中洽谈业务和拜访。
严禁勾结甲方工程管理人员从事有损甲方利益的活动。
甲方、乙方如发现对方人员有违反上述协议之行为者，应予抵制，并及时向各方主要领导或纪检监察部门反映。甲方人员违反本协议按有关规定给予党政纪处分。甲方发现乙方有违反本廉洁协议行为，将根据具体情节和造成的后果，依法追究乙方经济赔偿责任，直至终止该工程项目合同，取消参加今后杭钢采购项目资格。
本《廉洁协议》作为工程合同附件，经双方签署后即生效。
本协议签订后报送双方纪检监察部门各一份。
双方需要说明或协议的其他内容。
纪检室联系电话0571-56201373。
甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法人或授权代表人（签字）：               法人或授权代表人（签字）：

项目组织实施负责人（签字）：             项目经理（签字）：

签约日期：2025年  月  日

附件4：问题澄清通知

问题澄清通知

项目编号：             

                           （供应商名称）：

             （项目名称）        采购的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

问题：1.

问题：2.

.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前通过浙江亚通新材料有限公司采购平台反馈。

         （项目名称）       评审小组

      年       月       日 
附件5：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正

项目编号：             

              （项目名称）      采购评审小组：

问题澄清通知（项目编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组 成部分。

供应商：   （单位名称）             

                        法定代表人或其委托代理人：          
      年     月     日
附件6：主要材料设备品牌选用一览表

主要材料设备品牌选用一览表

	序号
	材料（设备）名称
	建议推荐品牌、厂家或产地
	响应品牌
	备注

	1
	环氧材料
	秀珀、嘉宝莉、维度或相当于
	
	

	2
	固化剂材料
	西卡、巴斯夫、力特克或相当于
	
	


注：1.供应商选用品牌为以上品牌或同档次及以上，如选用推荐品牌外的须提供同档次及以上证明材料，最终由评委对是否同档次及以上进行评判，评判为非同档次及以上的按无效响应处理。

2.供应商未选用品牌或漏选的，若成交的将由采购人在推荐品牌中指定。

附件7：业绩材料

业绩汇总表

	序号
	该业绩证明对象
	项目名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在响应文件的位置

	
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等
	例如：施工合同复制件或竣工验收证明等
	例如：响应文件第X页

	供应商业绩

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	拟派项目负责人业绩

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1.不录入此表的不作为评审依据；

2.按采购公告供应商资格要求及评审办法评分业绩要求附相关证明材料，原件备查。

附件8:专职安全管理人员

注：附施工现场专职安全生产管理人员有效的C类证书复制件。

附件9 

现场踏勘证明

我司于    年    月    日派员       身份证号      至亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目进行现场踏勘并已熟悉现场情况,在投标报价中将作充分考虑。
踏勘单位（盖章）：                法定代表（签字）：

                年    月    日

现场监理（签字盖章）：
                                       年    月    日

备注：至现场踏勘时，需向现场监理提交公司营业执照复印件。
制定











